

Приложение №1 к приказу
от 09.10.2019г. № 277-од
по МАОУ СОШ
с углубленным изучением
отдельных предметов №74

Дорожная карта
по введению федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО)

№	Этап	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Отметка о выполнении
1	Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС СОО	Организация изучения ФГОС СОО педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС СОО	в течение года	Зам.директора по УВР	
		Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС СОО	октябрь 2019 г.	Зам.директора по УВР	
		Утверждение плана работы рабочей группы по введению и реализации ФГОС СОО	октябрь 2019 г.	Зам.директора по УВР	
		Прохождение курсов повышения квалификации администрацией школы и учителями уровня СОО по внедрению ФГОС СОО	по отдельному графику	Специалист по кадрам	
2	Определение изменений и дополнений в системе работы Учреждения по введению и реализации ФГОС СОО	Рассмотрение вопросов введения ФГОС СОО методическими объединениями, на Педагогическом совете	в течение года	Зам.директора по УВР	
		Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам введения ФГОС для учителей уровня СОО	в течение года	Зам.директора по УВР	
		Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО.	январь 2020 г.	Зав.библиотекой	

		Обеспечение укомплектованности библиотеки Учреждения печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО.	в течение года	Зав.библиотекой	
		Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС СОО	в течение года	Зам.директора по УВР	
		Корректировка планов развития кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС СОО	до 10.12.2019г.	Зам.директора по УВР, Ответственные за кабинеты	
		Анализ кадрового обеспечения для реализации ФГОС СОО	март 2020 г.	Комиссия по тарификации	
		Разработка анкеты и проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана, включая внеурочную деятельность для изучения запросов родителей	апрель-май 2020г.	Рабочая группа	
		Размещение информации о ходе введения ФГОС на официальном сайте Учреждения	в течение года	Зам.директора по УВР	
		Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования	январь-май 2020г.	Рабочая группа, руководитель группы	
		Обеспечение публичной отчетности Учреждения о ходе и результатах введения ФГОС СОО	декабрь 2019г, май 2020г.	Зам.директора по УВР	
3	Разработка единичных проектов изменений и сводной программы изменений и дополнений в системе работы	Разработка предметных образовательных программ	февраль – май 2020г.	Зам.директора по УВР, реководители МО, учителя-предметники	

Учреждения по введению и реализации ФГОС СОО	Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов.	февраль – май 2020г.	Зам.директора по ВР, зам.директора по ПР, учителя, педагога дополнительного образования, классные руководители	
	Разработка планируемых результатов освоения ООП СОО	февраль – апрель 2020г.	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС СОО	
	Разработка учебного плана	февраль – апрель 2020г.	Зам.директора по УВР	
	Разработка системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО	февраль – апрель 2020г.	Рабочая группа по введению и реализации ФГОС СОО	
	Корректировка программы духовно-нравственного развития и воспитания	февраль – апрель 2020г.	Зам.директора по ВР	
	Корректировка программы формирования экологической культуры и здорового образа жизни	февраль – апрель 2020г.	Зам.директора по ВР	